

# **Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva města Nová Role**

*(dále jen ZMě)*

konaného dne 1. 8. 2018 od 16:00 h v zasedací místnosti MěÚ v Nové Roli, Chodovská 236

\*\*\*\*\*

**Přítomni:** zastupitelé dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.

**Omluveni:** Jiří Vrchlavský (dovolená), Milena Tichá (pracovní cesta), Karel Ježek (dovolená), Marcela Dubová (zdravotní indispozice).

**Nepřítomen:** Petr Dolejš st.

## **33/01 – Zahájení a organizační záležitosti**

**1) ZMě schvaluje** program svého 33. zasedání takto:

- 1/ Zahájení a organizační záležitosti
- 2/ Terénní úpravy návsi Mezirolí

**Program schválen 10 hlasy.**

**2) ZMě zvolilo** návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:

Předseda – David Niedermertl; členové – Jitka Vávrová, Petra Krbcová

**Zvolení 10 hlasy.**

**3) ZMě určilo** jako ověřovatele zápisu MUDr. Hana Nesybová, Vít Cibuzar.

**Schváleno 10 hlasy.**

**4) USNESENÍ: ZMě potvrzuje** zápis ze svého 32. zasedání ze dne 27. 6. 2018 bez připomínek

**Usnesení schváleno 10 hlasy.**

## **OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ**

### **33/02 – Terénní úpravy návsi Mezirolí**

**ZMě:**

- a) bere na vědomí** aktuální stav investiční akce „ÚPRAVA NÁVSI MEZIROLÍ“;
- b) schvaluje** rámcový navržený postup – odvoz materiálu nevhodného pro konečné terénní úpravy zástupcem dodavatele tohoto materiálu na jeho náklady, objednání materiálu pro výplň vhodnějšího, svrchní vrstvu připravit tak, aby prostor návsi mohl být zatravněn, vše za dohledu technického dozoru investora; financování proběhne z prostředků uvolněných pro tento účel z § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. rozpočtu města;
- c) schvaluje** dohodu se společností HWV GmbH, Dammweg 6, 01097 Dresden, Ust.Ident.-Nr. DE 315342388 o zpětvzetí zásypového materiálu na náklady dodavatele;
- d) vzhledem k možnému nasycení svrchní šterkové vrstvy pozemku prvky obsaženými v podkladovém materiálu schvaluje** prodej šterkodrtě v objemu cca 570 tun využitého jako svrchní vrstva za Kč =1,-- panu Radomilu Kubátovi, trvale bytem Sídliště 461, 364 01 Toužim s tím, že odstranění a odvoz šterku bude provedeno na náklady kupujícího;
- e) schvaluje** rozpočtové opatření č. 24/2018 na Kč =500 000,--
  - Snižují se běžné příjmy § 3639, položka 5166 – Komunální služby a územní rozvoj, položka konzultační, poradenské a právní služby.

- Zvyšují se kapitálové výdaje § 3421, položka 6121 – Využití volného času dětí mládeže, Náves Mezirolí, celková schválená částka na realizaci akce činí Kč =1 300 000,--;
- f) ukládá** starostce města podpis dokumentů potřebných pro dokončení akce.

### **Usnesení schváleno 10 hlasy.**

#### **Diskuse:**

33/02)

*Zastupitel Ing. Libor Škarda seznámil přítomné s jednáním se zástupcem firmy, která dodala podkladový výplňový materiál na náves v Mezirolí. Firma na své náklady odveze výplň zpět pryč z návsi. Konstatoval, že v podkladových materiálech nebyla zastupitelům dodána dohoda o odvozu materiálu, tak jak navrhoval na jednání.*

*Tajemník úřadu doplnil, že dohoda o odvozu byla doručena na úřad dnes elektronicky, seznámil stručně s jejím obsahem, zastupitelé dostali návrh dohody předložený přímo na místě.*

*Ing. Libor Škarda oponoval, že v dohodě není uvedeno, proč materiál nevyhovuje a proč má být odvezen, tak jak se navrhovalo na schůzce.*

*Zastupitel Vít Cibuzar uvedl, že se celým problémem dvakrát zabývala stavební komise a že výsledek jednání, který je nyní, je pro město přijatelný, a proto by už návrh dohody nerozporoval.*

*Ing. Škarda dále doplnil, že těžko se budou řešit v budoucnu další vícenákłady, které na akci vznikly, pokud nebudou v dohodě důvody uvedeny nebo popř. jinde nebude o této skutečnosti žádný záznam.*

*Místostarosta navrhl pro rychlejší jednání řešit případné škody jen na základě protokolů laboratorních rozborů, a ne nyní žádat doplnění dohody. Jsou objednány již další práce jako např. osazení návsi dětskými hracími prvky, celá akce by se tak opět prodloužila.*

*Ing. Škarda informoval, že škoda vznikla i na 200 tunách štěrku, který se přimíchával do podloží a nyní má být pouze za Kč =1,-- prodán, tak jak je uvedeno v předložené kupní smlouvě. Škoda by se měla vyčíslit a měla by se určit osoba, která je za její vznik zodpovědná.*

*Občanka Divišková z Mezirolí reagovala na názor pana místostarosty, že již dětské hřiště pro tuto sezónu není pro občany tak důležité, jako to, aby byla akce dokončena v pořádku.*

*Další občanka z Mezirolí (nepředstavila se) nastínila, že škoda určitě vznikla i na stromech, které byly na návsi a navrhuje neuzavírat cestu na podání trestního oznámení.*

*Občan Ladislav Cinegr se vyjádřil, že podporuje názor pana Škardy, škoda určitě vznikla, lavičky jsou příliš blízko ohniště, v případě rozdělení ohně, budou poškozeny, pokud se bude podkladový materiál materiál odvázet, bude se muset rozebrat ohniště. Navrhuje akci rychle zbrkle neukončovat, ale dodělat již vše pořádně. Podivil se, že nebylo se zhotovitelem firmy dohodnuto, jaký bude dovážen výplňový materiál.*

*Zastupitel Vít Cibuzar odpověděl, že osadní výbor doporučil upustit při realizaci akce od některých projektem navržených variant, aby došlo ke zlevnění projektu a projektovaný výplňový materiál nahradit materiálem deponovaným na skládce města. Tento však byl následně zhotovitelem před realizací označen jako nevyhovující.*

*Paní starostka osvětlila, že investiční akci dozoroval osadní výbor a došlo k některým nedorozuměním.*

*Paní starostka trvá na variantě rychlého odvozu podloží z důvodu možného nebezpečí sankcí od příslušných úřadů na ochranu životního prostředí a to konkrétně MŽP, neboť KÚKK odbor životního prostředí nařídil podkladový materiál z návsi okamžitě odvoztit, jinak celou záležitost postoupí nadřízeným orgánům. Stavba už je takto od zhotovitelé firmy bohužel předána. Nyní se musí dohodnout, jakou výplň a jaký povrch na návsi zvolit. Starostka dále doplnila, že se v Mezirolí plánovala anketa mezi obyvateli, jakou variantu zvolit, ale zřejmě již na to nebude časový prostor.*

*Paní Konečná, občanka z Mezirolí, seznámila přítomné, že nyní navezený vzorek materiálu jednoznačně pro mezirolské občany nevyhovuje, jedná se opět o jakýsi štěrk, nasbírali proti 120 podpisů mezi občany. Vyslovila obavy nad možnou kontaminací vody z návsi.*

*Předseda osadního výboru Jakub Čáslavský doplnil, že jemu se jevil vhodnější jiný povrchový materiál než tráva z důvodu její údržby.*

*Paní Divišková za občany uvedla, že varianta kačírku na dětském hřišti a tráva na zbytku plochy návsi by byla pro mezirolské občany vyhovující.*

*Paní starostka ještě dodala, že žlutá drť (odval) by byla pouze pod lavičkami.*

*Zastupitel Škarda osvětlil svůj návrh odvozu i povrchové úpravy štěrků, protože nikdo nyní nezaručí, že nedošlo k promísení a ke kontaminaci s podloží. Vznese dotaz, jak by se řešilo případné další odebrání vzorků z nižšího podloží a připravená dohoda taktéž neobsahuje, jak by se finančně řešilo další odebrání podloží.*

*Zastupitelka MUDr. Hana Nesybová požádala všechny přítomné, aby si z této akce vzali ponaučení, a aby se již případně v budoucnu podobná situace nikdy neopakovala, že by něco nebylo smluvně zajištěno.*

*Ing. Škarda dodal, že dohody budou alespoň doplněny o přílohy kontrolních protokolů.*

*Vít Cibuzar poděkoval přítomným zastupitelům za vstřícnost.*

*Jakub Čáslavský se dotázal v souvislosti s plánovanou akcí 1. 9. Loučení s létem, kdy budou práce dokončeny na akci Náves Mezirolí, zda mají tuto plánovanou kulturní akci přeložit na jiné místo.*

*Jednání 33. zasedání ZMě ukončeno v 16.51 h, zapsala Kateřina Černá, DiS. dne 1. 8. 2018.*

V Nové Roli dne 6. 8. 2018.

Ověřovatelé zápisu:

.....  
MUDr. Hana Nesybová

.....  
Vít Cibuzar

.....  
Jitka Pokorná-starostka města