
Příloha č. 2 k rozpočtu - plán IA 2022 a jeho čerpání k 31.12.2022                                                                   

§ Pol. č. IA Název IA Schv. rozpočet RO/RÚ rozp.po změně čerpání Popis Poznámka vysoutěžené ceny-včetně DPH

2212 6119 21346 ÚS a PD-propoj.mimo obec do pr.zóny 900 000,00 Kč 36 300,00 Kč SOD NOZA - Změna PD dle připomínek SŽ analýza projektu zpracována 

2219 6121 21353 Parkoviště u ČD p. p. č.  1630/9 5 500 000,00 Kč 500 000,00 6 000 000,00 6 043 506,11 Kč PD + realizace včetně VO probíhá realizace, RO28/22,čeká se na kolaudaci

6121 21357 NR u Klimeše - místo pro přecházení, chodník 2 500 000,00 Kč -2 200 000,00 300 000,00 27 812,05 Kč Napojení na cyklo do Jimlíkova podána žádost o vydání stav.povolení,RO40/22

6119 21356 Chodník+komun. od nádraží ČD na Bouchalku 300 000,00 Kč PD - příprava výkup pozemků od ČD poptávána PD

6121 21364 Regen.panel.sídlišť-Rolavská,Bezejmenná 7 500 000,00 Kč 5 858 229,35 Kč Realizace parkování a chodníku Rolavská,Bezejm. realizováno-čekáme na kolaudaci Konopa Kč 1.001.880,-- + RECYS-MACH Kč 4.663.843,55 RMěč.81+73

6121 21368 Místo pro přecházení kruh.objezd Mezirolí 500 000,00 Kč 500 000,00 1 000 000,00 973 054,97 Kč PD+realizace realizováno, čekáme na kolaudaci, RO31/22

6121 21358 Záchytná parkoviště u haly TJ a hasičárny 7 000 000,00 Kč 6 362 291,63 Kč realizováno-zkolaudováno ukončeno-zařazeno do majetku Silnice Chmelíř Kč 1.543.693,53(hala)ALGON Kč 4.822.617,59(u hasičárny) RMě č. 78+79+82

6119 Chodovská, Mlýnská - přecházení, chodník 100 000,00 Kč PD, příprava, realizace v r. 2023 Zhotivitel Ing. Hradil, probíhá

6119 PD parkoviště + sjezd z obchvatu MSRP 100 000,00 Kč -100 000,00 0,00 PD dopr. řešení sjezd z obchvatu+parkoviště zrušeno, RO37/22

Příčná ulice - odvodnění 150 000,00 Kč probíhá zpracování  PD

6121 21355 Parkoviště u MŠ - Jiráskova ul. 700 000,00 Kč 480 586,25 Kč vybud.5 šikmých park.míst realizováno-zkoulaudováno-zařazeno do majetku

6119 Pasport místních komunikací 500 000,00 Kč 310 957,90 Kč dodán probíhá dofakturace GEODATA Kč 310.957,90

Cyklostezka Chodov-Božičany-Nová Role 0,00 Kč 121 000,00 121 000,00 RO16/2022 RMě č.81

2219 6313 TS NR-nákup multif. Traktor 0,00 Kč 800 000,00 800 000,00 800 000,00 Kč inv.transef RO45/22

2321 6121 x PD spádová kanalizace Mezirolí od MŠ 3 000 000,00 Kč -3 000 000,00 0,00 nebude realizováno RO14/22

2341 6121 x Příst.cesta v areálu u rybníka 2 200 000,00 2 200 000,00 realizace v r. 2023 RO40/22

3111 6351 230 MŠ MEZ, interaktivní tabule 100 000,00 Kč 99 978,00 Kč pořízení Splněno, dotace poskytnuta,RÚ1/2022

3113 6121 21362 ZŠ - TZ budovy - odborné učebny 3 000 000,00 Kč -200 000,00 2 800 000,00 2 204 437,50 Kč PD + real. Modern. učeben IT a AJ realizováno-zařazeno do majetku-RÚ3/2022 ZISTAV Kč 644.499,63+KECIP Kč 389.123,90+VUJO Kč 1.010.095,90 RMě č. 82

6121 210 ZŠ - venkovní žaluzie 600 000,00 Kč 782 983,29 Kč technické zhodnocení realizováno KALIBRA Kč 649.264,22 RMě č. 78

6119 21367 ZŠ - rekonstrukce tělocvičny 300 000,00 Kč 302 850,00 602 850,00 470 727,00 Kč PD, podlaha, příčky, sklad nářadí,kuchyňka PD, vyřizují se DO,RO 3/2022-odvod z inv.f.ZŠ NR Dindáková Kč 281.930,-- RMě č. 73

3326 6121 Fresky v kostele (rekonstrukce, zakrytí) 3 000 000,00 Kč 65 824,00 3 065 824,00 720 530,00 Kč rest.průzkum-dokončovací práce dotace od KK(na PD)-vratka Kč 34.176,--,RO35/22,RO41/22

3392 6119 21365 Kulturní dům 200 000,00 Kč 510 000,00 710 000,00 749 374,71 Kč PD na rekon.,dotace schválena probíhá realizace, RO33/22 KV-Realinvest Kč 14.386.627,--

6121 21365 rekonstr.KD 0,00 Kč 600 000,00 600 000,00 404 492,11 Kč stav.práce v KD RO47/22

3399 6121 Pergola v Beachcampu 100 000,00 Kč 156 200,00 256 200,00 256 200,00 Kč splněno, RO12/22,RÚ7/22

3421 6119 21351 Multifunkční sportovní park 200 000,00 Kč 31 040,00 Kč zprac.projekt.záměru na veř.pr.,odnětí půdy-splněno Vše připraveno pro VŘ a R

6121 Dětské hřiště NR-prvky obnova 800 000,00 Kč 750 754,30 Kč Kolotoč Pod Nádražím, zastínění hřiště "Za lékárnou" Kolotoč 4/22, zastínění poptáváno

6121 Obnova víceúčelového hřiště u haly 1 110 740,00 Kč 885 825,47 Kč plot.mat.,mont. oplocení,demont.uměl.povrchu stav.práce,montáž prken-obložení, dokonč.práce 2023-TZ

6119 x Venkovní zázemí DDM a knihovny 80 000,00 Kč PD Poptávána PD

3419 6121 FK - technicko-sociální budova 1 650 000,00 Kč finanční spoluúčast města

3429 6121 520 Tartanová dráha v areálu hasičů NR 2 700 000,00 Kč 3 000 000,00 5 700 000,00 4 405 945,58 Kč PD + realizace dokončeno v r. 2023, RO14/2022

6121 x Kemp u rybníku NR -  2 ks kotlů 250 000,00 Kč 257 472,27 Kč Výměna 2 ks dožilých plyn.kotlů v kempu Splněno

3511 6121 21345 Zdravotní středisko 100 000,00 Kč 120 000,00 220 000,00 Zastřešení vstupu dokončeno 2023, RO11/22 SOVA Kč 203.788,20 RMě č. 83

6121 730 Zdravotní středisko-zubní ordinace 0,00 Kč 2 000 000,00 2 000 000,00 849 110,20 Kč stav.úpravy,TDI probíhá realizace, RO13/22

6122 730 ZS-zubní ordinace-vybavení 0,00 Kč 1 000 000,00 1 000 000,00 dotace od KK na vybavení ordinace RO48/22

3612 6121 21359 Rekonstrukce střechy domu U Plynárny 310 3 500 000,00 Kč 50 000,00 3 550 000,00 3 362 348,95 Kč realizace,dokonč.práce 2023 RÚ11/22 BANOSTAV Kč 2.872.930,-- (DPH 15%-BD) RMě č. 78

6119 Tovární 239 (střecha, fasáda, pavlač) 200 000,00 Kč -50 000,00 150 000,00 PD poptávaná PD,RÚ11/22

3631 6121 21369 Veřené osvětlení Nová Role 100 000,00 Kč 36 301,00 Kč analýza VO-NPO 2022 VO u Klimeše 6 ks lamp+22 ks VO-LN EVROPA

3633 6119 Modernizace horkovodu 0,00 Kč 1 626 240,00 1 626 240,00 1 756 214,00 Kč PD Je VŘ, připravena SOD ke schválení v ZMě,RO6/22 Uchytil Kč 1.626.240,-- zapojení FORMTH RMě č. 77

6119 Plyn.kotelna-ul. Tovární 0,00 Kč 413 820,00 413 820,00 PD RO7/22 Uchytil Kč 413.820,-- zapojení FORMTH RMě č. 77

3635 6119 Zahrádky U Plynárny, Svobodova, U Zvl. školy 300 000,00 Kč 217 800,00 Kč Územní studie Splněno

3639 6130 x Pozemky 500 000,00 Kč 1,00 Kč Výkup pozemků v případě potřeby LN EVROPA

6119 21366 Prostranství před úřadem 500 000,00 Kč 42 350,00 Kč DPS (dokumentace pro provedení stavby) chybí  ROZP a prováděcí dokumentace,SP vydáno

6119 2706 Zahrádkářská kolonie U Plynárny (28 zahrad) 5 000 000,00 Kč -3 271 000,00 1 729 000,00 835 860,00 Kč Realizace dopravní a technické infrastruktury Je PD, ROZP Kč 8 mil.,RO 12+13+16/22,revok.13/22+RO28+31/22

6119 21360 Komunitní centrum Mezirolí 2 500 000,00 Kč 48 400,00 Kč Část PD probíhají projekt.práce, uzavřena SOD Řezanina a Bartoň Kč 3.025.000,-- RMě č. 79

6119 Bytový dům Pěší zóna 1 500 000,00 Kč PD je studie

3722 6122 Kontejner (u Beachcampu + u ZŠ) 150 000,00 Kč 40 000,00 190 000,00 185 977,00 Kč Objednány u TS NR,RO29/22

4351 6119 DPS - zimní zahrady v mezipatrech 250 000,00 Kč PD poptávaná PD

6121 728 DPS -pergola 150 000,00 Kč 137 617,00 Kč dotace od Nadace ČEZ Kč 80.000,-- realizováno

5311 6125 Kamery ve městě 180 000,00 Kč 116 566,50 Kč ZS,anal.PC-PČR+radar-Jimlíkov

5512 6119 2114 JSDH NR - revitalizace objektu PD 5 000 000,00 Kč -5 000 000,00 0,00 Možnost dotace 50%, max. Kč 5 mil. rozpracovaná  PD,RO39/22

6123 520 JSDH NR - přípojné vozidlo 50 000,00 Kč 46 050,00 Kč přívěsný vozík

6122 520 JSDH NR-plyn.kotel 400 000,00 400 000,00 357 118,00 Kč výměna realizováno, RO34/22

6122 520 JSDH NR - kalové čerpadlo 0,00 Kč 72 380,00 72 380,00 67 000,23 Kč dotace od KK RO2/22, rev.RO2/22

6171 6901 MěÚ - rezerva 150 000,00 Kč

6111 dovývoj iUsnesení 57 800,00 57 800,00 57 777,50 Kč RÚ9/22

6125 Elektronická úřední deska 400 000,00 Kč -6 800,00 393 200,00 379 835,00 Kč ukončeno R osazení 14.4.22 GALILEO Kč 375.100,-- RMě č. 74

6125 Multifunkční tiskárna, MěÚ 200 000,00 Kč -51 000,00 149 000,00 148 467,00 Kč tiskárna

6125 Záložní server 100 000,00 Kč 93 469,00 Kč R v průběhu roku 

6409 6901 x Rezervy kapitálových výdajů celkem 1 800 000,00 Kč -970 000,00 830 000,00 Nespecifikovaná rezerva na IA+PD

Celkem kapitálové výdaje 65 470 740,00 Kč -312 686,00 65 158 054,00 41 650 760,87 Kč

V Nové Roli: 25. 2. 2023 Použité zkratky:

Vypracovala: Kotková Jana DO - dotčené orgány

DPS - dokumentace pro provedení stavby

PD - projektová dokumentace

R - realizace

ROZP - rozpočet

SOD - smlouva o dílo

SP - stavební povolení

VŘ - výběrové řízení 

KK - Karlovarský kraj

RO-rozpočtové opatření

Schváleno: 15. 12. 2021 v Zastupitelstvu města Nová Role, usn. 23/04-ZMě/98/12/21 RÚ-rozpočtová úprava

TZ-technické zhodnocení


